

Zeitliche Planung / Maßnahmen für OL-Veranstaltungen

Zeit	Veranstalter	Technischer Delegierter
rund 2 bis 3 Jahre	Grundsatzentscheidung Geländeauswahl Vorsprache mit öffentlichen Stellen (Gemeinde, Forst, Jagd)	
bis ein Jahr	Bewerbung/Vergabe Infrastruktur festlegen Festlegung der Schlüsselpositionen <ul style="list-style-type: none"> · Wettkampfleiter · Bahnleger · Kartenzeichner/Kontrolle · Vorschlag Technischer Delegierter · Start/Ziel · Auswertung/EDV 	Kontrolle der <ul style="list-style-type: none"> · Kommunikationswege · Ziel/Infrastruktur · Aufbau/Ablauforganisation
bis 3 Monate	Geländeaufnahme fertig Grobplanung der Bahnen Entwurf Ausschreibung	PC-Ausdruck Karte Grobplanung Postennetz Positionen richtig besetzt? Kontrolle Ausschreibung
bis 6 Wochen	Ausschreibung versandt Bahnen fertig und vormarkiert	Bahnenkontrolle Postenstandorte kontrolliert Probedruck der Karte
bis ein Monat	Kartendruck Personalplanung detailliert	Postennetz/Korrekturen Karte fertig Kontrolle Aufdruck (wenn gedruckt)
bis 2 Wochen	Nennungsschluß Bahnen endgültig Postenbeschreibung Material für Bahnen Material für Start/Ziel Infomaterial	
bis eine Woche	Bahnaufdruck Startliste Läuferinformation	Kontrolle Bahnaufdruck Kontrolle Startliste Kontrolle Postenbeschreibung
einen Tag vorher	Aufbau der Bahnen Aufbau Start/Ziel Einrichtung Büro/EDV	Postenkontrolle Gelände Kontrolle Start/Ziel Kontrolle Infrastruktur
Wettkampftag	Wettkampf	Postenkontrolle Gelände Kontrolle WKZ, 1. Start Überwachung Zielbereich, Zeitnehmung etc.